Mit Generalsanierung schneller
wieder plinktlich - Beispiel Riedbahn

Mainzer Immobilientag

07.11.2025 | Mainz
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Um die Verkehrswende zu schaffen, miissen wir in der InfraGO
Infrastruktur andere Wege gehen

Das Verkehrsvolumen Die Infrastruktur ist Die Pilinktlichkeit ist auf
steigt uberaltert Rekordtief

Foto:-Deutsche Bahn AG / Volker Emersleben
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Mit Generalsanierungen verandern wir daher substanziell die

Vorgehensweise zur Sanierung des Netzes

ﬁzg Bauen

Betrieb

«%’“ Gewerke

Erneuerung

Fahrplan

und Betrieb
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Bisheriges Vorgehen

Viele kurze Baustellen

Eingleisiger Betrieb

Fokus auf ein Gewerk

1:1 Austausch

Oft instabil
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InfraGO

Generalsanierung

Eine
komprimierte Baustelle

Kein Betrieb:
Totalsperrung

Alle Gewerke parallel

Verbesserter
Layoutstandard

Stabile Umleitungsverkehre
auf der Schiene und
hochwertiger Ersatzverkehr
auf der Strafe



Hierbei verfolgen wir vier Zielstellungen

Ziele der
Generalsanierung
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Storungsresistente Anlagen sorgen fur eine
zuverlassigere Infrastruktur und erhohen somit die
Punktlichkeit flir unsere Kunden

Optimale Layoutstandards erhéhen die
Leistungsfahigkeit der Infrastruktur

Wir verbessern das Kundenerlebnis durch
attraktive, saubere und barrierefreie Bahnhofe

Wir reduzieren zukiinftige verkehrliche
Einschrankungen auf ein MindestmaR und schaffen
so mehr Planbarkeit fiir unsere Kunden

InfraGO



Ab 2026 jeweils vier Generalsanierungen pro Jahr vorgesehen
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(1) Frankfurt - Mannheim

(2) Emmerich - Oberhausen

(3) Hamburg - Berlin

(4) Hagen - Wuppertal - Koln

(5) Niirnberg - Regensburg

(6) Obertraubling - Passau

(7/8) Troisdorf - Wiesbaden

[DB] InfraGO

/ Abgeschlossen

% Im Bau bis 14.12.2025

%ta Im Bau bis 30.04.2026

In Planung, 06.02. bis 10.07.2026
In Planung, 06.02. bis 10.07.2026

In Planung, 14.06. bis 11.12.2026

CHICHICHIC

In Planung, 10.07. bis 11.12.2026



Proof of Concept mit Pilotprojekt auf der GS zwischen [DB] InfraGO
Frankfurt und Mannheim (Riedbahn) erreicht

B\ &3 o
Verkehr Inbetriebnahme |
Gewerkeiibergreifendes 7 Verkehrskonzept der ersten Inbetriebnahme der Riedbahn
Sanieren funktioniert, Bauen im : Generalsanierung auBerst I punktlich am 15.12. erfolgt, enge
Verbund hat sich bewahrt, gute ; robust auf der Schiene und der Begleitung des laufenden
Zusammenarbeit mit ;. i StralRe, gute Kundenakzeptanz Betriebes (HyperCare) in drei
Auftragnehmern v [ Phasen bis Ende Juni 2025
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In fiinf Monaten wurden Leit- und Sicherungstechnik, Oberbau [DB] InfraGo
und Larmschutzwande erneuert sowie 20 Bahnhofe modernisiert

Vorher Generalsanierung biindelt Erneuerung und Bau von u.a. ... Nachher

[ 4

4 |
. 4 | 1.200 stelleinheiten neues ESTW & crneverte Bahniibergange /
;" s 4.000 Baiisen fiir ETCS-Level 2

Y0
A ‘ > 117 Gleiskilometer 140 rahrdrahtkilometer

) {
3 Uberleitstellen > J
/ | ,
‘\ — 152 Weichen 16.000 Larmschutzwandmeter P

1 aufgelassener Bahniibergang 20 Bahnhofsattraktivierungen

1 Bahniibergang durch EU ersetzt

*NZN von 2022 iiber alle Gewerke
DB InfraGO AG | Generalsanierung | 07.11.2025 7



InfraGO
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Hierfiir hitten wir in der bisherigen Vorgehensweise Jahre

benotigt - Vorgehen der GS um einen Faktor 4 effizienter

[DB

InfraGO

konventionelle Sanierung unterm rollenden Rad Generalsanierung
Jahr  Frankfurt/Hbf Riedbahn Mannheim/Hbf Jahr  Frankfurt/Hbf Riedbahn Mannheim/Hbf
2024 - [ | 2024
2025 | [ [ | [ 2025
2026 [ [ 2026
2027 [ | — [ | 2027
2028-33 | [ | Bl . 2028-33
(V) ()
\_/ \

= Geringere Produktivitat durch kleinteilige Arbeiten und
Wartezeiten

» EinzelmaRnahmenbezogene und serielle Umsetzung
(V)

Hoher Zeitverlust durch wiederkehrendes Auf- und Abriisten

N
ca. 16.000 h Sperrzeitenbedarf

dv ca. 4.000 h geographisch kiirzere Totalsperrung,
dv ca. 12.000 h einseitige Sperrung

=  Wegfall von Auf- und Abriistzeiten
= Hohere Produktivitat durch GroBmaschineneinsatz
= Parallelisieren und Taktung von Tatigkeiten

()

N
ca. 4.000 h Sperrzeitenbedarf

in einer geographisch ausgedehnten Totalsperrung

Reduktion des Sperrzeitenbedarfs um den Faktor 4 (4.000h/16.000h) fiir den Korridor Riedbahn

DB InfraGO AG | Generalsanierung Hochleistungsnetz | Januar 2024
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Die komplette Generalsanierung der Riedbahn wurde InfraGO
dokumentarisch begleitet

SCAN MIGII

Link zur Bahnsinn Riedbahn Sammlung:
deutsche Baustelle" eine mehrteilige Doku-Serie zur

Generalsanierung an der Riedbahn.

Im Sommer 2024 startete mit "Bahnsinn Riedbahn: Eine
Bahnsinn Riedbahn - alle Folgen

Sie begleitete die GroR-Baustelle mit tausenden
Mitwirkenden, die 150 Ersatzverkehrs-Busse, den
Andrang auf den Umleitern, die Anwohnenden und
Pendler:innen.

Insgesamt wurden ca. 3,5 h Filmmaterial produziert.
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https://www.youtube.com/watch?v=3VZIOnp4B5A&list=PLD46GgfzSvy_6uVYq6Y7dlpTREbAQbRt6

Vielen Dank
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