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Modulbezeichnung

Projektmanagement in der

Bau- & Immobilienwirtschaft

Studienabschnitt / -

Level M

Kirzel PMBIW
Fachgebiet Management

Studiensemester

Keine Beschrankung

Studiengang

Pflicht
Wahlpflicht

Bauingenieurwesen

Bachelor

Schwerpunkt Baubetrieb

Schwerpunkt Konstruktiv

Schwerpunkt Umwelt + Planung

Master —Bauen im Bestand-

Schwerpunkt Baubetrieb

Angebotsturnus Sommersemester
Schwerpunkt Konstruktiv

Dauer des Moduls 1 Semester Internationales Bauingenieurwesen
Bachelor

Sprache Deutsch Bau-, Inmobilienmanagement / FM - TGM
Bachelor BIM
Master (Konsek./Weiterb.) X

Credits / Gewichtung 6/6 Wirtschaftsingenieurwesen (Bau)
Bachelor ‘ ‘

60 h  Prasenzzeit = 4 SWS Vorlesung + Ubung
Arbeitsaufwand . T .
(work load) 120 h  Eigenstandiges Studium (MaTIM 90 h)

180 h Gesamtaufwand (MaTIM 150 h)

Modulverantwortliche(r)

Prof. Dr.-Ing. Axel Freiboth

weitere Dozierende

Gastreferenten

Veranstaltungsform /
Aufteilung in Lehrgebiete

Vorlesung und integrierte Ubung

Voraussetzungen nach
Prifungsordnung

Empfohlene
Voraussetzungen

Projektmanagement, Vergabe- und Vertragswesen (Bau)

Fortschrittskontrolle

Studienleistung*®

ja nein | Art
Prifungsvorleistung X
Eigenstandige Leistung X
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Prifungsleistung

Hausarbeit oder Projektarbeit (Gruppen) mit anschlieRendem Kolloquium

Lern-/Qualifikationsziele

Die Studierenden (durch Prifung nachgewiesen):

beherrschen die Grundlagen des Projektmanagements, u.a. nach
Leistungsbild AHO Heft Nr. 9

kennen die Aufgaben der Projektleitung und der Projektsteuerung
in Bau- und Immobilienprojekten

koénnen spezielle und komplexe Zusammenhange in der Bau- und
Immobilienwirtschaft erkennen und bewerten

kénnen mit ausgewahlten Fallen der Vertragsgestaltung und
Verhandlung sicher umgehen.

Verhandlungen zu fihren.

Modulinhalt

In der Vorlesung werden die folgenden Themen behandelt:

gangige und erganzende Leistungsbilder fir
Projektmanagementleistungen in der Bau- und
Immobilienwirtschaft

Abwicklung eines Immobilien- und Bauprojekts von der
Projektidee bis zur Abnahme/Ubergabe und den Start der
Inbetriebnahme

Aspekte Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen und
der dazugehdrigen Vertragsgestaltung

Besondere Aspekte des Projektmanagements in der
Betriebsphase

Vertiefung des Vertragsmanagements und Claim Management
(technische Nachtrage und Bauablaufnachtrage; neues
Bauvertragsrecht)

Verhandlungen vorbereiten, gestalten und in
Verhandlungssituationen bestehen

Projekte in der Krise managen und aus der Krise fiihren (Project
Restructering)

Einfihrung in BIM (Building Information Modeling) und Lean
Construction

Literatur

In der Vorlesung verwendete Literatur:

Vorlesungsskript (Foliensammlung und ergéanzende Unterlagen)
Vertiefende Literatur im Skript aufgefiihrt

Sonstiges
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