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Modulname: Lean Construction

Kennnummer | ECTS- Dauer des Moduls | Vorgesehenes Haufigkeit des
Leistungspunkte Studiensemester Angebots
6 Ein Semester 5. oder 6. Semester Semesterweise
Arbeitsaufwand (gesamt) (h) Kontaktzeit (h) Selbststudium (h)
150 60 90
Sprache Geplante Gruppengrofle Verbindlichkeit
Deutsch 30 Studierende Wahlpflichtmodul
Modulverantwortliche/r Lehrveranstaltung(en) (ggf. mit Schwerpunkt/Modulgruppe)
Prof. Dipl.-Ing. Jochen Luer Lean Construction (Vertiefungsschwerpunkt Baubetrieb und
Baumanagement)

1. | Qualifikationsziele/Kompetenzen/ Lernergebnisse

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

Das komplexe Zusammenspiel aller am Bau beteiligten Akteure im Sinne einer Optimierung des
Bauablaufprozesses zu verstehen und auf die Vermeidung von Verschwendungen im Rahmen einer
schlanken und nachhaltigen Bauproduktion hinzuwirken.

Durch vorausschauende Planung der Schnittstellen und Beriicksichtigung von Riickmeldungen aus der
Bauausfithrung, unter Einbeziehung der ,letzten Planer", die Ziele der Arbeitsvorbereitung zur
Ressourcenschonung nachhaltig und effizient im Sinne des ,,Lean Construction" umzusetzen.

Anhand von beispielhaften Situationen in den verschiedenen Phasen eines Bauprojektes
Losungsmoglichkeiten aufzuzeigen und zu bewerten.

Das Bauen als komplexe Aufgabe zu begreifen und das bisher im Studium erworbene Wissen auf
Bauprozesse und konkrete Situationen der Bauabwicklung anzuwenden.

Eine ordnungsgemifle, sichere, nachhaltige, ressourcenschonende, wirtschaftliche und termingerechte
Durchfihrung der Baudurchfithrung zu planen, zu organisieren und zu steuern.

Das Modul als integralen Bestandteil der ,,4D"-Komponente der BIM-5D/6D-Methodenausbildung zu
begreifen und zu nutzen.

2. | Inhalte

Steuerung durch Zieldefinition (Magisches Dreieck Bauproduktion)
Baubeteiligte, Arbeitssicherheit und Umweltschutz
Bauvertragsstruktur und -klauseln

Lean Construction (LC) - Arbeitsvorbereitung (AV): Allgemein Notwendigkeit und Ziele der
Arbeitsvorbereitung; Risikominderung Zielabweichung und Verschwendungen durch LC - AV mittels
BIM-5D-Methode zur Ruckwirts-AV-Prozesssteuerung (Ricklauf Bauausfithrungserkenntnisse);
Letzter Planer am Beispiel Groflanlagenbau; Objektstrukturplan, Organisation und Steuerung des
Bauablaufs mit Auswahl von Bauverfahren und Bauablaufplanung; Bauproduktionskapazititsplanung
und Budgetkontrolle kombiniert mit BIM-3D-CAD+4D+5D-Methodenablauf; Fertigungsablauf
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Taktplanung; Einhalten von Terminen - Einarbeitungseffekte - Kapazititsausgleich im Bauablauf;
Strukturierung Bauabldufen SF-Bau; Effiziente, nachhaltige, sichere Baustelleneinrichtungsplanung
(BE) mit Maschinen und Geraten unter 5R/55-Methodik; Baulogistik und Ver-/Entsorgung

e Lean Construction (LC) - Baustellenorganisation: Ubergabeschnittstelle Planungsunterlagen;
Baustellenart; Baustellendokumentation; Baustellenbesprechungen, Wareneingangskontrolle und QS,
Umweltschutz; Bautagesberichte/ Bautagebuch

e Bauausfithrungsianderungen und -stérungen: Umgang mit Behinderungen, Beschleunigungen; Mehr-
und Mindermengen, gednderte/zusitzliche Leistungen; Mingel; Abnahme der Bauleistung;
Schlussrechnung; Gewahrleistung

3. | Lehrformen
Vorlesung
4. | Teilnahmevoraussetzungen
Die Module Projektmanagement, Bauverfahrenstechnik, Kostenermittlung & Preisbildung, Vergabe &
Vertragswesen (Bau) sollten bereits bestanden sein.
5. | Regelungen zur Prisenz
/
6. | Priifungsart und —umfang
Schriftliche Priifung in Form einer Klausur (120 Minuten)
Studienleistungen als Voraussetzung fiir Teilnahme an der Priifung
/
7. | Voraussetzungen fiir die Vergabe von Leistungspunkten (ECTS)
Bestandene Modulpriifung Lean Construction
8. | Verwendbarkeit des Moduls (in anderen Studiengingen)
Bacherlorstudienginge International Civil Engineering, Wirtschaftsingenieurwesen (Bau), Bau- und
Immobilienmanagement
9. | Stellenwert der Note fiir die Endnote
6/194
10.| Literaturhinweise
e  Literaturhinweise finden Sie im Skript zu Vorlesung:
e Lier, J.: Skript Modul Lean Construction in der jeweils aktuellen Ausgabe
11.| Sonstige Informationen
/
12.| Zuletzt bearbeitet
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